

Kivitelezési és pénzügyi ütemterv								
Kézi csomózású szőnyegek beszerzése az Országház Nándorfehérvári termébe és annak előterébe, valamint Pázmándy termébe (766/2020)								
helyiségsz.	helyiségnév	elhelyezés	db	gyártási méret méter	terület m2	Vállalási ár ÁFA nélkül	Teljesítés határidő	számla értéke ÁFA nélkül
I. szakaszszámla								
	előkészítő munkák (fogásminták 6 db - 0,5x0,5 m, referencia (etalon) minta 2 db 1,0x1,0 m, műhelytervek					7 125 000	2021. április 30.	7 125 000
I. részszámla								
OH-08A_01	Nándorfehérvári terem előtér	futó	1	1,290	6,050	7,805	3 722 990	2021. november 30.
OH-08A_02	Nándorfehérvári terem előtér	szárny	1	2,900	3,600	10,440	4 979 880	
OH-08A_02	Nándorfehérvári terem előtér	szárny	1	2,900	3,600	10,440	4 979 880	
II. részszámla								
OH-08_01	Nándorfehérvári terem	nagyszőnyeg	1	8,000	12,265	98,120	46 803 240	2022. november 30.
OH-08_02	Nándorfehérvári terem	bekötő	1	1,290	2,050	2,645	1 261 660	
OH-08_03	Nándorfehérvári terem	bekötő	1	1,290	0,910	1,174	560 000	
Végyszámla								
OH-11_01	Pázmándy terem	nagyszőnyeg	1	7,900	17,320	136,828	65 266 960	2023. szeptember 14.*
OH-11_02	Pázmándy terem	bekötő	1	1,460	1,250	1,825	870 530	
Mennyiség összesen:			8			269,276		
						Vállalási ár mindösszesen =	135 570 140	135 570 140

Számlák fizetési határideje: a Szerződés 4.1. pontja szerint, a kézhezvételüket követő 30 napon belül.

* Az egyetlen kötbérterhes határidő

Kelt: 2020. szeptember 15.

Megrendelő

Vállalkozó