

Jóváhagyom:

Such György
főigazgató

2022. október 24.

Az Országgyűlés Hivatala
2022. évi összesített közbeszerzési terve

(6. számú módosítással egységes szerkezetben)

	A beszerzés tárgya	Tervezett mennyiség	Közbeszerzésre irányadó eljárési rend	Tervezett eljárás fajtája	Az eljárás megindításának tervezett időpontja	A szerződés teljesítésének várható időpontja / a szerződés időtartama	A módosítás indoka	
	I. Árubeszerzés							
1.	Informatikai eszközök és kapcsolódó szolgáltatások beszerzése	legfeljebb 424 db hordozható számítógép, irodai szoftvercsomag, vírusirtó szoftver, 212 db asztali színes multifunkciós nyomtató és router, valamint informatikai támogatási szolgáltatás nyújtása legfeljebb 212 iroda vonatkozásában	uniós	nyílt (gyorsított) eljárás	február	48 hónap		
2.	Kellékanyagok szállítása és helyszíni cseréje	129-féle termék	nemzeti	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontja szerinti, hirdetményrel induló tárgyalásos eljárás	március	2023.12.31		
3.	Csomagvizsgáló gépek beszerzése	2 db	nemzeti	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontja szerinti, hirdetményrel induló nyílt eljárás	március	2022.12.09		
4.	Számítástechnikai eszközök beszerzése	2 db asztali számítógép, 13 db laptop, 5 db mini PC, 20 db monitor	nemzeti	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontja szerinti, hirdetményrel induló nyílt eljárás	április	90 nap		

	A beszerzés tárgya	Tervezett mennyiség	Közbeszerzésre irányadó eljárási rend	Tervezett eljárás fajtája	Az eljárás megindításának tervezett időpontja	A szerződés teljesítésének várható időpontja / a szerződés időtartama	A módosítás indoka
5.	Behatolásvédelmi rendszer rekonstrukciójához anyag és eszközbeszerzés	22 db biztonságtechnikai kamera, 1 db videórögzítő szerver, 6 db kamera adapter, 14 db segéd tápos zónabővítő, 2 db X-BUSZ LCD kezelő, 14 db biztonságtechnikai nyitásérzékelő, 710 fm UTP kábel, 400 fm biztonságtechnikai jelző kábel, 3 db kamera licence, 14 db akkumulátor, 30 db rugós végálláskapcsoló, 42 db vízmentes kötődoboz	nemzeti	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontja szerinti, hirdetményrel induló nyílt eljárás	május	180 nap	
6.	Check Point DDOS eszköz korszerűsítése	2 db CP DDoS Protector 6- 2 Appliance DDoS Behavioral Protection and IPS, 1 db Standard Collaborative Enterprise Support 1 Year, 2 db Single AC Power Supply- SSL Protector 5208, 1 db Standard Collaborative Enterprise Support 1 Year, 5 db DDoS Management VA2 Virtual Appliance with Application Performance Monitoring for management of 2 DDoS Protector physical devices for 1 year	nemzeti	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontja szerinti, hirdetményrel induló nyílt eljárás	április	2022.06.30	
7.	CISCO switchek beszerzése	4 db	uniós	nyílt eljárás	április	2022.11.18	
II. Építési beruházás							

	A beszerzés tárgya	Tervezett mennyiség	Közbeszerzésre irányadó eljárási rend	Tervezett eljárás fajtája	Az eljárás megindításának tervezett időpontja	A szerződés teljesítésének várható időpontja / a szerződés időtartama	A módosítás indoka
8.	Ülésterem hűtési kapacitás bővítése	4 db hőszivattyú és 3 db építőelemes légkezelő berendezés telepítése, a hozzátartozó cső- és kábelvezetési hálózat kiépítése	nemzeti	Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás	március	2022.08.31	
9.	Országház főemelet 58. számú terem felújítása	375 m ²	nemzeti	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontja szerinti, hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos eljárás	július	2023.10.31	
10.	Országház kazánházának korszerűsítése	4 db MGK Bronswerk gőzkazán és a hozzájuk tartozó kiszolgáló rendszerek biztonsági szerelvények	nemzeti	Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás	május	2022.11.30	
III. Szolgáltatásmegrendelés							
11.	Országházat övező egyes közterületek tisztítása	50 775 m ²	nemzeti	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontja szerinti, hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás	január	2022.03.15	
12.	Országházat övező egyes közterületek tisztítása	50 775 m ²	nemzeti	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontja szerinti, hirdetménnyel induló nyílt eljárás	január	2023.05.31	
13.	Líferay keretrendszer szoftverkövetése	12 db	nemzeti	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontja szerinti, hirdetménnyel induló nyílt eljárás	február	2025.04.20	

	A beszerzés tárgya	Tervezett mennyiség	Közbeszerzésre irányadó eljárási rend	Tervezett eljárás fajtája	Az eljárás megindításának tervezett időpontja	A szerződés teljesítésének várható időpontja / a szerződés időtartama	A módosítás indoka
14.	Oracle support és konzultációs szolgáltatás beszerzése	15-féle licence gyártói szoftverkövetése, valamint azokhoz kapcsolódóan legfeljebb 50 nap Oracle Consulting Expert Services konzultációs szolgáltatás	uniós	nyílt eljárás	február	2022.05.21-2024.05.20.	
15.	Utazásszervezési szolgáltatások beszerzése	kb. 300 utazási alkalom/év, kb. 1500 fő utaztatása/év	uniós	hirdetménnyel induló tárgyalásos eljárás	március	48 hónap	
16.	Felvonók karbantartása és javítása	30 db	nemzeti	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontja szerinti, hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos eljárás	március	2022.07.01.-2024.11.30.	
17.	Hálózati eszközök gyártói garanciakiterjesztése, szoftverkövetése, gyártói támogatása	az Országgyűlés Hivatala Cisco eszközeire vonatkozó, gyártói garanciakiterjesztés beszerzése, karbantartás megrendelése, illetve minden eszközre – a Forti, a Cisco ISE, a HP 3PAR, a HP StoreOnce, a VMware, a Veeam és a Cisco IP telekommunikációs eszközök kivételével – garanciális ügyek intézése, meghibásodás esetén az eszközök javítása, 2 db szoftver életciklus analízis elkészítése, 2 db proaktív hibalista (bug) analízis elkészítése, 2 db szoftver biztonsági analízis elkészítése, éves szinten 198 óra rendszertámogatás nyújtása	nemzeti	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontja szerinti, hirdetménnyel induló nyílt eljárás	április	2022.06.12-2023.06.11	

	A beszerzés tárgya	Tervezett mennyiség	Közbeszerzésre irányadó eljárás rend	Tervezett eljárás fajtája	Az eljárás megindításának tervezett időpontja	A szerződés teljesítésének várható időpontja / a szerződés időtartama	A módosítás indoka
18.	Nyomdai kivitelezési szolgáltatások beszerzése	41-féle termék	nemzeti	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontja szerinti, hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos eljárás	április	12 hónap	
19.	Garancia kiterjesztés Oracle Exadata termékhez	1 db	nemzeti	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontja szerinti, hirdetménnyel induló nyílt eljárás	május	2022.09.21-2023.09.20	
20.	Gépjárművek karbantartása és javítása	115 db gépjármű	nemzeti	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontja szerinti, hirdetménnyel induló tárgyalásos eljárás	augusztus	24 hónap	
21.	CANON típusú multifunkciós berendezésekre teljes körű üzemeltetési szolgáltatás nyújtása	236 db berendezés	nemzeti	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontja szerinti, hirdetmény közzétételével induló nyílt eljárás	szeptember	12 hónap	
22.	Kertészeti és parkfenntartási szolgáltatások megrendelése	22 000 m ²	nemzeti	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontja szerinti, hirdetménnyel induló tárgyalásos eljárás	augusztus	2023.01.01. - 2023.12.31	
23.	Klíma és szellőző rendszerek, berendezések karbantartása, javítása	1409 db	nemzeti	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontja szerinti, hirdetménnyel induló tárgyalásos eljárás	október	2023.01.01. - 2023.12.31	módosult az eljárás típusa, mennyisége
24.	Épületfelügyeleti rendszerek karbantartása, javítása	4 rendszer, több mint 14700 adatpont	nemzeti	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontja szerinti, hirdetménnyel induló tárgyalásos eljárás	október	2023.01.01. - 2024.12.31	módosult az eljárás típusa
25.	Gépjármű flotta tekintetében kötelező gépjármű-felelősség és casco biztosítási szolgáltatások beszerzése	132 db gépjármű	nemzeti	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontja szerinti, hirdetménnyel induló tárgyalásos eljárás	szeptember	2023.02.01. - 2024.01.31.	

	A beszerzés tárgya	Tervezett mennyiség	Közbeszerzésre irányadó eljárási rend	Tervezett eljárás fajtája	Az eljárás megindításának tervezett időpontja	A szerződés teljesítésének várható időpontja / a szerződés időtartama	A módosítás indoka
IV. Központosított közbeszerzés							
	A) Kommunikációs eszközök és szolgáltatások:						
	-						
	B) Információtechnológiai rendszerek és szolgáltatások:						
26.	HP DL 380 G10 fizikai szerverek teljesítményének növelése memóriabővítéssel	72 db	uniós	keretmegállapodás alapján verseny újraindítás	március	42 nap	
27.	SIEM (Log menedzser) rendszer korszerűsítése	1 db	uniós	keretmegállapodás alapján verseny újraindítás	április	2022.10.31	
28.	Microfocus termékek szoftverkövetése	1300 db Open Workgroup Suite per User SW E-LTU Business Support; 1300 db ZENworks Patch Management per Device Sub SW E-LTU; 1 db Identity & Access Management Base per Affiliated/Enterprise Entity SW E-LTU Business Support; 2200 db Identity Management Administration per Managed Identity SW E- LTU Business Support	uniós	keretmegállapodás alapján verseny újraindítás	június	2022.11.01-2024.01.31.	
	C) Irodatechnikai berendezések és szolgáltatások:						
	-						
	D) Papíripari termékek:						
29.	Másolópapír beszerzése	7500 csomag	uniós	keretmegállapodás alapján közvetlen megrendelés	április	5 nap	

	A beszerzés tárgya	Tervezett mennyiség	Közbeszerzésre irányadó eljárási rend	Tervezett eljárás fajtája	Az eljárás megindításának tervezett időpontja	A szerződés teljesítésének várható időpontja / a szerződés időtartama	A módosítás indoka
	E) Energia:						
30.	Villamos energia beszerzése	4 millió kWh	uniós	keretmegállapodás alapján verseny újrainyítás	március	2022.06.01-2022.12.31.	
31.	Vezetékes földgáz vásárlása	14382554 kWh/év; felülvételezési opcióval (+15%) együtt mindösszesen: 16539937 kWh/év	uniós	keretmegállapodás alapján verseny újrainyítás	június	2022.10.01-2023.09.30	
32.	Villamos energia beszerzése a 2023-as villamos energia évre	8 521 500 kWh	uniós	keretmegállapodás alapján verseny újrainyítás	szeptember	2023.01.01-2023.12.31.	
	F) Gépjárművek:						
33.	Személygépjárművek beszerzése	7 db	uniós	keretmegállapodás alapján közvetlen megrendelés	augusztus	440 munkanap	
	G) Gépjármű üzemanyagok						
34.	Extra téli gázolaj beszerzése	maximum 66 ezer liter	uniós	keretmegállapodás alapján közvetlen megrendelés	október	2 nap	új beszerzési igény

Budapest, 2022. október 24.

dr. Laczi Adél
főosztályvezető

Javaslom az éves közbeszerzési terv 6. számú módosításának jóváhagyását!

Bakos Emil
főigazgató-helyettes