

Jóváhagyom:

Such György
főigazgató

2024. május 9.

Az Országgyűlés Hivatala
2024. évi összesített közbeszerzési terve

(1. számú módosítással egységes szerkezetben)

	A beszerzés tárgya	Tervezett mennyiség	Közbeszerzésre irányadó eljárási rend	Tervezett eljárás fajtája	Az eljárás megindításának tervezett időpontja	A szerződés teljesítésének várható időpontja / a szerződés időtartama	A módosítás indoka
I. Árubeszerzés							
1.	Keretmegállapodás különféle irodaszerek beszerzésére	111-féle termék	nemzeti	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontja szerinti, hirdetményrel induló nyílt eljárás	március	12 hónap	
2.	Audioguide rendszer egyes elemeinek cseréje	350 db vevőkészülék, 2600 db fülhallgató, 20 db adókészülék, 3 db mobil töltőszekrény	nemzeti	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontja szerinti, hirdetményrel induló nyílt eljárás	május	60 nap	módosult a beszerzési igény
3.	Számítástechnikai eszközök beszerzése	1 db laptop, 5 db mini PC, 15 db monitor, 1 db transzparens monitor beszerzése	nemzeti	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontja szerinti, hirdetményrel induló nyílt eljárás	május	90 nap	módosult a beszerzési igény
4.	Mesterséges intelligenciával támogatott IT biztonsági rendszer bevezetése	1 db rendszer	nemzeti	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontja szerinti, hirdetményrel induló nyílt eljárás	augusztus	60 nap	
5.	Tisztítószerek és tisztítóeszközök beszerzése	65-féle tisztítószér és tisztítóeszköz	nemzeti	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontja szerinti, hirdetmény közzétételével induló nyílt eljárás	augusztus	12 hónap	

	A beszerzés tárgya	Tervezett mennyiség	Közbeszerzésre irányadó eljárás rend	Tervezett eljárás fajtája	Az eljárás megindításának tervezett időpontja	A szerződés teljesítésének várható időpontja / a szerződés időtartama	A módosítás indoka
II. Építési beruházás							
6.	Pincei alapvezetékek és szerelvények cseréje, hűtési rendszer hőcserélőjének savazásos tisztítása	239 m alapvezeték és 141 db szelep, szerelvény cseréje, 2 db központi hőcserélő savas átmosása	nemzeti	Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás	március	45 nap	
7.	Klíma-, illetve légkezelő berendezések cseréje, folyadékűtők felújítása	18 db	nemzeti	Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás	április	2024.08.31	
8.	1. sz. Tanácsterem felújítása a Barankovics István Irodaházban	530 m ²	nemzeti	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontja szerinti, hirdetményrel induló tárgyalásos eljárás	június	2024.12.10	
III. Szolgáltatásmegrendelés							
9.	Oracle support és garanciakiterjesztés	15-féle licenz gyártói szoftverkövetése, legfeljebb 25 nap konzultációs szolgáltatás, továbbá garanciakiterjesztés 1 db Oracle Exadata Database Machine X5-2 HC Eighth Rack termékhez	nemzeti	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontja szerinti, hirdetményrel induló nyílt eljárás	február	2024.05.21-2025.05.20	
10.	CheckPoint rendszerek szoftverkövetése	5 db	nemzeti	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontja szerinti, hirdetményrel induló nyílt eljárás	március	2024.06.02-2025.06.01	

	A beszerzés tárgya	Tervezett mennyiség	Közbeszerzésre irányadó eljárás rend	Tervezett eljárás fajtája	Az eljárás megindításának tervezett időpontja	A szerződés teljesítésének várható időpontja / a szerződés időtartama	A módosítás indoka
11.	Tolmáctechnikai szolgáltatás	26 nyelv	nemzeti	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontja szerinti, hirdetménnyel induló tárgyalásos eljárás	március	2024.10.27-2024.10.29.	
12.	Felvonók karbantartása és javítása	40 db	nemzeti	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontja szerinti, hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos eljárás	március	19 hónap	
13.	Hálózati eszközök garanciakiterjesztése, támogatása	A Cisco hálózati eszközöknek lejártó gyártói garanciakiterjesztése, Az aktív hálózati és IT biztonsági eszközök hibajavítási és rendelkezésre állási támogatása, Az Országgyűlés Hivatalában üzemeltetett Cisco hálózati és IP telekommunikációs eszközöknek, a Cisco NAC megoldásnak, a Fortinet tűzfal eszközeinek, a HPE 3PAR Storage rendszer és StoreOnce eszközeinek, a VMware környezetnek, a Veeam mentési környezetnek a rendszerintegratori támogatása.	nemzeti	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontja szerinti, hirdetménnyel induló nyílt eljárás	április	2024.06.12-2025.06.11	
14.	Országházat övező egyes közterületek tisztítása	50 775 m ²	nemzeti	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontja szerinti, hirdetménnyel induló tárgyalásos eljárás	május	2024.10.01.-2025.12.31.	

	A beszerzés tárgya	Tervezett mennyiség	Közbeszerzésre irányadó eljárési rend	Tervezett eljárás fajtája	Az eljárás megindításának tervezett időpontja	A szerződés teljesítésének várható időpontja / a szerződés időtartama	A módosítás indoka
15.	Hivatali naptárak nyomdai kivitelezése	7-féle termék (összesen kb. 4700 db)	nemzeti	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontja szerinti, hirdetményrel induló tárgyalásos eljárás	június	6 hónap	
16.	Nyomdai termékek kivitelezése	12-féle termék (jegyzetfüzet, mappa, dísztasak, szalagfüles papírtáska)	nemzeti	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontja szerinti, hirdetményrel induló tárgyalásos eljárás	június	12 hónap	
17.	Kiadványok nyomdai előkészítése és előállítása	24-féle kiadvány	nemzeti	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontja szerinti, hirdetményrel induló tárgyalásos eljárás	augusztus	12 hónap	
18.	Kertészeti és parkfenntartási szolgáltatások megrendelése	21.900 m ² öntözőrendszer, kb. 15.000 m ² zöldfelület, kb. 89.600 db növény	nemzeti	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontja szerinti, hirdetményrel induló tárgyalásos eljárás	augusztus	2025.01.01. - 2025.12.31	
19.	Klíma és szellőző rendszerek, berendezések karbantartása, javítása	1500 db	nemzeti	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontja szerinti, hirdetményrel induló tárgyalásos eljárás	augusztus	2025.01.01. - 2025.12.31	
20.	Gépjárművek karbantartása és javítása	104 db gépjármű	nemzeti	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontja szerinti, hirdetményrel induló tárgyalásos eljárás	augusztus	12 hónap	
21.	CANON típusú multifunkciós berendezésekre teljes körű üzemeltetési szolgáltatás nyújtása	227 db berendezés	nemzeti	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontja szerinti, hirdetmény közzétételével incúló nyílt eljárás	szeptember	12 hónap	

	A beszerzés tárgya	Tervezett mennyiség	Közbeszerzésre irányadó eljárási rend	Tervezett eljárás fajtája	Az eljárás megindításának tervezett időpontja	A szerződés teljesítésének várható időpontja / a szerződés időtartama	A módosítás indoka
22.	Épületfelügyeleti rendszerek karbantartása	25.000 adatpont	nemzeti	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontja szerinti, hirdetményel induló tárgyalásos eljárás	szeptember	2025.01.01. - 2026.12.31	
23.	Gépjármű flotta tekintetében kötelező gépjármű-felelősség és casco biztosítási szolgáltatások beszerzése	118 db gépjármű	nemzeti	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontja szerinti, hirdetményel induló tárgyalásos eljárás	szeptember	2025.02.01. - 2026.01.31.	
24.	WAF védelmi eszköz szoftverkövetése, előfizetése és támogatása	2 db eszköz tekintetében	nemzeti	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontja szerinti, hirdetményel induló nyílt eljárás	október	2025.01.03. - 2026.01.02	
IV. Központosított közbeszerzés							
	A) Kommunikációs eszközök és szolgáltatások:						
	B) Információtechnológiai rendszerek és szolgáltatások:						

	A beszerzés tárgya	Tervezett mennyiség	Közbeszerzésre irányadó eljárási rend	Tervezett eljárás fajtája	Az eljárás megindításának tervezett időpontja	A szerződés teljesítésének várható időpontja / a szerződés időtartama	A módosítás indoka
25.	Micro Focus termékek szoftverkövetése	Open Workgroup Suite per User SW E-LTU Business Support (1300 db), ZENworks Patch Management per Device Sub SW E-LTU (1300 db), ArcSight Enterprise Security Manager Standard Edition 250 EPS SW E-LTU-Business Support (1 db), ArcSight Recon Standard Edition 2500 + 2500 EPS SW ELTU- Business Support (1 db), Identity&Access Management Base per Affiliated/Enterprise Entity SW E-LTUBusiness Support (1 db), Identity Management Administration per Managed Identity SW ELTU-Business Support (2200 db)	uniós	keretmegállapodás alapján verseny újraindítás	szeptember	2024.11.01-2026.01.31.	
26.	Forrás rendszer támogatási szolgáltatások	3 interfész /1185 felhasználó	uniós	keretmegállapodás alapján közvetlen megrendelés	november	24 hónap	
	C) Irodatechnikai berendezések és szolgáltatások:						
27.	Asztali számítógépek beszerzése	451 db	uniós	keretmegállapodás alapján verseny újraindítás	március	180 nap	
28.	Irodai szoftvercsomag beszerzése	450 db	uniós	keretmegállapodás alapján verseny újraindítás	május	90 nap	
29.	Multifunkciós nyomtatók beszerzése	8 db	uniós	keretmegállapodás alapján verseny újraindítás	május	30 nap	új beszerzési igény
	D) Papíripari termékek:						

	A beszerzés tárgya	Tervezett mennyiség	Közbeszerzésre irányadó eljárási rend	Tervezett eljárás fajtája	Az eljárás megindításának tervezett időpontja	A szerződés teljesítésének várható időpontja / a szerződés időtartama	A módosítás indoka
30.	Másolópapír beszerzése	10 700 csomag	uniós	keretmegállapodás alapján közvetlen megrendelés	április	eseti megrendelés visszaigazolásától számítva 5 nap	
	E) Energia:						
31.	Földgáz beszerzése 2024/2025. gázévre vonatkozóan	10 835 000 kWh + 20 % opció	uniós	keretmegállapodás alapján verseny újraindítás	június	2024.10.01-2025.10.01.	
32.	Villamos energia beszerzése 2025. évre vonatkozóan	6 000 000 kWh + 15 % opció	uniós	keretmegállapodás alapján verseny újraindítás	június	2025.01.01-2025.12.31.	
	F) Gépjárművek:						
	G) Gépjármű üzemanyagok						
33.	Gépjármű-üzemanyag üzemanyagkártyával történő beszerzése	1 366 058 liter	uniós	keretmegállapodás alapján közvetlen megrendelés (egyedi szerződéskötés)	január	2024.02.01. - 2026.01.31	

Budapest, 2024. május 9.

dr. Laczi **Adél**
főosztályvezető

Javaslom az éves közbeszerzési terv 1. számú módosításának jóváhagyását!

Bakos Emil
főigazgató-helyettes