

**Budapest 4-es – Budapest és Kelenföldi pályaudvar - Bosnyák tér közötti – metróvonal
építésének 2007. évi előirányzat- és pénzforgalmi teljesítésének alakulása**

millió forintban

Eredeti előirányzat költségvetési törvény szerint	Évközi módosítás fejezeti hatáskörben (+ / -)	Évközi módosítás kormányzati hatáskörben (+ / -)	Módosított előirányzat dec.31-én	Pénzforgalmi teljesítés	Maradvány 2007. dec. 31-én
1	2	3	4=1+2+3	5	6=4-5
65 550,0	0	0	65 550,0	35 648,2	29 901,8